
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

Arame 08 de Novembro de 2022 

A Vossa Excelência o Sr. 
PEDRO FERNANDES RIBEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAME-MA 

ASSUNTO: Solicitação de Projeto Básico para Contratação de empresa 
especializada em Execução de Praça, localizada na MA 008, Próximo ao Posto de 
Saúde Maria Amália pertencente ao Município de Arame / MA. 

Senhor Prefeito, 

Venho por meio desse solicitar a Vossa Senhoria a que seja realizada 
unia licitação para Contratação de empresa de Engenharia para execução de Praça, 
localizada na MA 008, Próximo ao Posto de Saúde Maria Amália pertencente ao 
Município de Arame / MA seguem o projeto básico a planilha técnica e as Planilhas 
(resumo, orçamentaria, memorial de calculo, curva ABC, composições unitárias, 
cronograma físico-financeiro e BDI). 

Na oportunidade, agradeço a atenção dispensada ao assunto e 
apresento-lhe protesto de elevada estimas e consideração. 

Atenciosamente. 

^0.Je 564 
JOÃO VICTOR PESTANA SANTIAGO 

Secretário de Obras e Urbanismo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
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DESPACHO 

Arame — MA 09 de Novembro de 2022 

Ao 

Secretario Municipal de Educação 

Sr. ELIZEU CHAVES HALBUQUERQUE. 

Conforme solicitação recebida do Sr. Secretario Municipal de Educação deste já 
AUTORIZO a continuidade para providenciar o projeto básico para Contratação de 
empresa de Engenharia para execução de Praça, localizada na MA 008, Próximo ao 
Posto de Saúde Maria Amália pertencente ao Município de Arame / MA 

Atenciosamente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

PROJETO BÁSICO 

Contratação de pessoa jurídica para Contratação 
de empresa de especializada de Engenharia para 
execução de Praça, localizada na MA 008, 
Próximo ao Posto de Saúde Maria Amália 
pertencente ao Município de Arame / MA, por 
meio da Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 

CNPJ: 12.542.767/0001-21 
Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

1. OBJETO 
Contratação de pessoa jurídica para Contratação de empresa de especializada 

de Engenharia para execução de Praça, localizada na MA 008, Próximo ao Posto de Saúde 

Maria Amália pertencente ao Município de Arame / MA, por meio da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
A prefeitura Municipal de Arame/MA, através da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, dará início às obras de engenharia que contemplarão a execução da obra de um 

praça, no município de Arame, Maranhão, visando promover a melhoria do convívio. 

Este projeto contempla a execução de execução de Praça, localizada na MA 

008, Próximo ao Posto de Saúde Maria Amália pertencente ao Município de Arame / MA. 

A execução da obra é de grande importância para o Município de Arame, pois 

possibilitará a população maior qualidade de vida.. 

O projeto desenvolvido tem como objetivo a conclusão da obra para melhoria e 
desenvolvimento do bem estar da população do Município de Arame. 

Face à necessidade, justifica-se a relevância de execução dos serviços, em 
estrita observância às diretrizes preconizadas no projeto arquitetônico (Apêndice 01), na 
planilha orçamentaria (Apêndice 02), no caderno de Especificações Técnicas (Apêndice 03) 
deste Projeto Básico. 

É importante enfatizar, que a realização de tais serviços somente serão 
possíveis com a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, pois a 
instituição contratante dos serviços não dispõe em seu quadro pessoal de mão de obra 
direta, que atenda e cumpra as exigências deste Projeto Básico. 

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
3.1. Trata-se de uma obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade tomada de 

preço. 

3.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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ESTADO DO MARANHÃO 
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Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do contrato. 

4.1. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução 

dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 17:00 horas, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (98) 98152 1950, ficando o horário e dia da vistoria a critério da administração. 

Devendo ser marcado com antecedência mínima de 48 horas. 

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para 

a abertura da sessão pública. 

5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade 

civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. A execução dos serviços será de 150 (dias), cujas etapas observarão o seguinte cronograma: 

ITEM SERVIÇOS VALOR % 
MESES 

1.2 MÊS 22 MÊS 32 MÊS 42 MÊS 52 MÊS 62 MÊS 

1.0 
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

R$ 
88.531,38 

10,92% 
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 

R$ 
14.749,33 

R$ 
14.749,33 

R$ 
14.749,33 

R$ 
14.749,33 

R$ 
14.749,33 

R$ 
14.784,74 

2.0 SERVIÇOS INICIAIS - R$ 6,58% 97,50% 2,50% 
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53.340,16 R$ 
52.006,66 

R$ 
1.333,50 

3.0 
LIMPEZA DE 
TERRENO 

R$ 
5.611,07 

0,69% 
10% 10% 20% 20% 20% 20% 
R$ 

561,11 
R$ 

561,11 
R$ 

1.122,21 
R$ 

1.122,21 
R$ 

1.122,21 
R$ 

1.122,21 

4.0 TERRAPLANAGEM 
R$ 

14.105,00 
1,74% 

20% 20% 40% 20% 

R$ 
2.821,00 

R$ 
2.821,00 

R$ 
5.642,00 

R$ 
2.821,00 

5.0 
DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS 

R$ 
5.337,14 

, 

0,66% 
50% 50% 
R$ 

2.668,57 
R$ 

2.668,57 

6.0 
PAVIMENTAÇÃO 
(PISO, CALÇADA E 
QUADRAS) 

R$ 
183.935,88 

22,68% 
50% 50% 
R$ 

91.967,94 
R$ 

91.967,94 

7.0 PINTURA 
R$ 

4.300,56 
0,53% 

50% 50% 
R$ 

2.150,28 
R$ 

2.150,28 

8.0 PAISAGISMO 
R$ 

3.215,58 
0,40% 

50% 50% 

R$ R$ 
1.607,79 1.607,79 

9.0 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 

R$ 
112.234,00 

13,84% 
100% 

R$ 
112.234,00 

10.0 CARAMANCHÃO, R$ 9,02% 50% 50% 
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MOBILIÁRIO, 
ARQUIBANCADA 

73.154,30 R$ 
36.577,15 

R$ 
36.577,15 

11.0 
INSTALAÇAO 
HIDROSANITARIA 

R$ 
3.322,50 0,41% 

10% 40% 50% 
R$ 

332,25 
R$ 

1.329,00 
R$ 

1.661,25 

12.0 CASA DE MAQUINA 
R$ 

29.238,36 
3,61% 

50% 50% 
R$ 

14.619,18 

R$ 

14.619,18 

13.0 QUADRA SOCIETY 
R$ 

136.211,05 
16,80% 

100% 
R$ 

136.211,05 

14.0 
EQUIPAMENTOS DE 
GINÁSTICA E 
BICICLETÁRIO 

R$ 
37.621,36 

4,64% 
100% 

R$ 
37.621,36 

15.0 BRINQUEDOS 
R$ 

32.788,21 
4,04% 

100% 

R$ 
32.788,21 

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 
R$ 

27.902,50 
3,44% 

100% 
R$ 

27.902,50 

TOTAL MÊS 
R$ 

810.849,05 

o cs. * 
ca O69.985,66 

R$ R$ 
114.101,45 

R$ 
112.810,7 
6

R$ 
62.181,01 

R$ 
72.825,66 

R$ 
378.944,50 
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PERCENTUAL MÊS 8,63% 14,07% 13,91% 7,67% 8,98% 46,73% 

VALOR ACUMULADO 
R$ 
69.985,66 

R$ 
184.087,11 

R$ 
296.897,8 
7 

R$ 
359.078,8 
8 

R$ 
431.904,5 
5 

R$ 
810.849,05 

PERCENTUAL 
ACUMULADO 

8,63% 22,70% 36,62% 44,28% 53,27% 100,00% 

6.2. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

7.1. Materiais a serem disponibilizados 

7.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017; 

8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

8.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

8.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

8.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no 

objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

8.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

8.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

8.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

8.9.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

8.9.2. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 

tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 

e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
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8.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 30, § 50, da Lei n° 8.666, de 1993. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste 

Projeto Básico e em sua proposta; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante; 

9.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 

segurança e bem-estar no trabalho; 

9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

3 
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9.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local 

dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo. 

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem 

como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver 

se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015. 

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

9.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 

9.17. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a" e "b", do 

Anexo VII — F da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017: 

9.18. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

9.19. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 
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constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito neste Projeto Básico; 

9.20. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

9.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não Venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

9.22. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nos. 6.496/77 e 12.378/2010); 

9.23. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.24. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

9.25. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

9.26. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de 

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 

Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra. 

9.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

5 
:u • 



o E 

szdos MALINIAD 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos 

anexos; 

9.28. No caso de execução de obra: 

9.28.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e 

não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à 

categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 

fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região 

mais próxima; 

9.28.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas 

em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa 

Contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 

previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais 

ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade; 

9.28.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos 

salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da Contratada que 

efetivamente participarem da execução do contrato; 

9.28.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação 

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

9.28.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela Contratada, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, 

em relação aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da 

execução do contrato; 

9.28.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que 

a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte 

da Contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o 
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pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que 

tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

9.28.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

9.28.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018. 

9.28.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal 

do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em 

conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 

2018. 

9.29. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela Contratada, que formarão um 

conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 

especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo 

a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total 

ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento 

de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do 

objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 

aplicação correta nos trabalhos: 

9.29.1.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos 

(Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento 

dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 

alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

9.30. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

10.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 
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10.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 

para a execução do objeto. 

10.3.1. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas 

que expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de 

direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de 

julho de 2018. 

10.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. 

10.5. Microempreendedor individual (MEI) com sede no Município de Arame-MA 

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 

na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

11.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na 
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legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei n°8.666, de 1993. 

11.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 

de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, 

equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, 

fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, 

não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato. 

11.7. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

11.8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas 

as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

11.9. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços. 

11.10. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 

Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação. 

11.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo. 
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12.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 

detalhada. 

12.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 

executados em sua totalidade. 

12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 

pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte 

forma: 

12.2.1.A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a 

adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisões finais que se fizerem necessários. 

a. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

b. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis. 

c. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 

aceitação definitiva dos serviços executados. 

12.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao 

gestor do contrato. 
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a. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

b. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser 

feito, com a entrega do último. 

12.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

provisório no dia do esgotamento do prazo. 

12.4 No prazo de até 30 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 

o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza 

o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

12.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 

à Contratada, por escrito, as respectivas correções; 

12.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

12.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

12.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

13. DO PAGAMENTO 
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13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

13.2. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato: 

a. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b. Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 

c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alínea "c" do 

item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018. 

13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

13.4.1.0 prazo de validade; 

13.4.2.A data da emissão; 

13.4.3.0s dados do contrato e do órgão contratante; 

13.4.4.0 período de prestação dos serviços; 

13.4.5.0 valor a pagar; e 

13.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante; 
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13.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIU-A da Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

13.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

13.6.2. Deixou de executar as atividades Contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

13.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

13.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

13.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

13.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF. 

a. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 

caso, pela máxima autoridade da contratante. 

13.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando 

couber. 

13.12. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, 

com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

13.13. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a 
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contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, 

em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

13.13.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das 

obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a contratante 

poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 

contrato. 

13.13.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 

contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não 

pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 

Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

14. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da 
Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 
(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato. 

14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou 

títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

14.2.1.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do 

contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

14.2.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 

de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 

de 1993. 

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger 

um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do 

Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017. 
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14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

14.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

14.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

14.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica indicada pela Contratante, com correção monetária. 

14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

14.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação. 

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 

10 dias úteis, contados da data em que for notificada. 

14.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

14.12. Será considerada extinta a garantia: 

14.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, 

de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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14.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 

será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea 

"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP no. 05/2017. 

14.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no neste Edital e no Contrato. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

15.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

15.1.5. cometer fraude fiscal. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à Contratada as seguintes sanções: 

15.2.1.Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

15.2.2. Multa de: 

a. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 

a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

b. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 
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superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

c. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

e. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 

na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 

prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a 

promover a rescisão do contrato; 

f. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

15.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderão ser aplicadas à 

Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

Tabela 01 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 02 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e 

por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

i O 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 
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15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

15.5.1.tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR. 

15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 

12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei n° 9.784, de 1999. 

15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou 

deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa da União e cobrados judicialmente. 
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15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

16.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

16.3.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — 

CREA da região sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o 

objeto da licitação; 

16.3.2. Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado do Maranhão, 

esta deverá apresentar a certidão de registro do CREA de origem, ficando a 

licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o visto do CREA—MA 

antes da assinatura do contrato 

16.3.3. comprovação do licitante de possuir ou de que irá dispor em seu corpo 

técnico, profissionais de nível superior, ENGENHEIRO(S), reconhecido(s) pelo 

CREA detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 

registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico — CAT, 

expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais, 

EXECUTADO OBRAS para o órgão ou entidade da Administração Pública 

Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda 

para empresas privadas, serviço(s) serviços iguais ou similares aos propostos 

neste Projeto Básico. 

16.3.4.A comprovação do vínculo de que trata o item anterior, deverá ser feita 

através de: 
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a. Apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e 

informações à previdência social (GFIP), juntamente com a relação de 

trabalhadores constantes no arquivo (SEFIP), do mês de referência 

anterior ao da licitação, na qual deverá constar o nome do responsável 

técnico ou carteira de trabalho ou ficha do empregado, quando se tratar de 

empregado da empresa, ou outro meio que comprove o vínculo 

empregaticio, permitida a comprovação do vínculo através de contrato de 

prestação de serviço. 

b. Cópia do contrato social ou outro equivalente, quando se tratar de sócio da 

empresa. 

c. Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos em casos 

excepcionais, por outros de currículos equivalentes ou superiores, 

mediante justificativa e/ou solicitação prévia da Agência Executiva 

Metropolitana, que poderá aceitar ou não a sua substituição. A 

comprovação de currículo deverá ser feita com a apresentação da CAT 

(Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA. 

d. A substituição do responsável técnico sem a prévia anuência da 

fiscalização constitui infração de natureza grave conforme tabela 01 do 

Item SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

e. Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá 

presentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, da qual 

deverá constar nome completo e número do CREA do profissional, 

informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja 

declarada vencedora do certame. Juntamente com a declaração, deverão 

ser apresentados os documentos que comprovem a qualificação disposta 

acima. 

16.3.5.A licitante deverá apresentar Declaração formal de que disponibilizará 

estrutura operacional (pessoal e material) adequado ao perfeito cumprimento do 

objeto da licitação. 

16.3.6.A licitante deverá apresentar Declaração contendo a indicação do 

responsável técnico, que atuará como Coordenador Geral e Responsável 

Técnico pela execução dos serviços junto à Contratante, para responder pelas 
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atividades técnicas descritas no Projeto Básico, durante todo o período do 

contrato. 

16.3.7.É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 

empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

16.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

16.4.1. Valor Global: R$ 810.849,05 (oitocentos e dez mil e oitocentos e quarenta e 

nove reais e cinco centavos) 

16.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao 

edital. 

16.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos 

quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 

correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se 

o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não 
superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este 

edital. 

16.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

16.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

17.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

17.2. Tal valor foi obtido a partir de orçamento 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

Será encaminhado para o setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de 
Arame/MA para que indique a dotação orçamentária adequada para a Contratação de 

pessoa jurídica para Contratação de pessoa jurídica para Contratação de empresa de 

especializada de Engenharia para execução de Praça, localizada na MA 008, Próximo ao 

Posto de Saúde Maria Amália pertencente ao Município de Arame / MA 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I — Cronograma Físico Financeiro; 

Anexo II — Planilha Estimativa de Composição de BDI; 

Anexo III — Planilha orçamentaria; 

Anexo IV — Resumo; 
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Anexo V — Curva ABC; 

Anexo VI — Projeto Arquitetõnicos; 

Anexo VII — Memorial descritivo e especificações técnicas 

14 de Novembro de 2022 

<41)-

!talo Lima Silva 
Eng. Civil 

CREA MA- 111950020-6 
Responsável pela elaboração do Projeto Básico 

300-p 114 P swiit-c
JOAO VICTO PESTANA SANTIAGO 

Secretário de Obras e Urbanismo 
APROVO o Projeto Básico nos molde delineados, à vista do detalhamento descrito no 

referido documento 
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 

Loco!: ARAME -MA 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 'COM DESONERAÇÃO 

BDI: 28,81% 
Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 
%mista 83,87% 

MAnialIsta 47,51% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CADIGO FONTE 
•• - 

:::,., 

ADMINISTRA 
10 ',,,,,, ea. 13.519,99 

86-531,311 
83.519,94 

10,92% 
10,30% 

1.0 
1.1 CP.001 SEDES ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UNS 6,00 

1.2 CP.002 SEDES 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
MES 6,00 648,43 835,24 5.011,44 0,62% 

2.0 SERVIÇOS 168(3815 53.340,16 4 53% 

2.1 CP.003 SEDES PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO M2 6,00 550,8/ 709,57 4.257,42 0,53% 

2.2 CP.004 SEDES TAXAS E EMOWMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA M2 1,00 233,94 301,33 301,33 0,04% 

2.3 CP.005 SEDES MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 9.419,60 12.133,38 12.133,38 150% 

2.6 9416 ORSE 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR 
UN 1,00 1.602,35 1063,98 2.063,98 0,25% 

2.7 6096 ORSE 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 
UN 1,00 556,96 717,42 717,42 0,09% 

2.8 CP.006 SEDES TAPUME METÁLICO PARA FECHAMENTO DE CANTEIRO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 
' 

M2 263,80 99,47 128,12 33398,05 4,17% 

2.9 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 131,90 0.41 0,52 68,58 0,01% 

3.0 UMPIU.A.DE TERRENO 5.611,07 0,69% 

3.1 5502985 5ICRO3 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 910,00 0,44 0,56 509,60 0,06% 

3.2 98531 SINAPI 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 

M.AF 05/2018 
UN 2,00 218,24 281,11 562,22 0,07% 

3.3 98528 SINAPI 
REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 

A 0,60 M.AF 05/2018 
UN 2,00 205,07 264,15 528,30 0,07% 

3.4 100979 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 8.0 -CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M. / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF 07/2020 

M3 97,00 6,17 7,94 770,18 0,09% 

3.5 95876 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M., EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 

M306M 1.261,00 2,00 2,57 3.240,77 0,40% 

4.0 TERRAPLANAGEM . 14.105,00 1(74% 

4.1 104576 SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF 11/2019 
M2 910,00 2,11 2,71 2.466,10 0,30% 

4.2 101126 SINAPI 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE lA CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020 
M3 182,00 12,17 15,67 2.851,94 0,35% 

4.3 95876 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M., EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 

M3XKM 2.366,00 2,00 2,57 6.080,62 0,75% 

4.4 CP 007 SEDES 
ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M.

/ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SEM AREIA DE 

ATERRO. 

M3 182,00 11,55 14,87 2.706,34 0,33% 

5.0 onnouçõEs E RETIRADAS 5.337,14 0,66% 

5.1 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017 

M2 94,44 37,87 48,78 4.606,78 0,57% 

5.2 100982 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M. - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 Ki. / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF 07/2020 

M3 14,16 8,66 11,15 157,88 0,02% 

5.3 95875 SINAPI M3XKM 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE SOM', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 

184,08 2,42 3,11 572,48 0,07% 

6.0 PAVIMENTAÇÃO(P150, CALÇADA E QUADRAS) 1.83.935,88 72,68% 

6.1 94779 SINAPI 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPLSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 
M2 438,23 36,56 47,09 20.636,25 2,55% 

6.2 104162 SINAPI 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (CINZA) 

M2 438,23 94,41 121,60 53.288,76 6,57% 

6.3 367 INS. SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 50,40 68,38 88,08 4.439,23 0,55% 

6.4 100982 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M. - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 AM / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF 07/2020 

M3 50,40 8,45 10,88 548,35 , 0,07% 

6.5 95875 SINAI, ' 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 NI., EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 

M3XKM 1.209,60 2,42 3,11 3.761,85 0,46% 

6.6 102362 SINAPI 
ALAMBRADO PARA QUADRA POUESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÃMETRO 1% ), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 505CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2 462,55 169,96 218,92 101.261,44 12,49% 

7.0 PINTURA 4.300,56 0,53% 

7.1 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF 06/2014 
M2 216,00 13,26 17,08 3.689,28 0,45% 

7.2 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014 M2 216,00 2,20 2,83 611,28 0,08% 
8.0 PAISAGISMO 3.215,58' 0,40% 
8.1 2394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 4,94 91,61 118,00 582,92 0,07% 
8.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 49,45 15,30 19,70 970,16 0,12% 

8.3 98510 SINAPI 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUALA 2,00 M. 
AF 05/2018 

UN 10,00 128,76 165,85 1,658,50 0,20% 

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 112.234,00 13,84% 

9.1 93142 SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 

UN 3,00 163,43 210,51 631,53 0,08% 

9.2 6408 ORSE 
'CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACICOS ESP 12CM, DIM. INT. 0,4000,40X0,60M, 

SEM TAMPA 
UN 5,03 157,34 202,66 1.013,30 0,12% 

9.3 101655 SINAPI 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51W ATÉ 67 W • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 08/2020 
M 8,00 479,67 617,86 4.942,88 0,61% 

9.4 100622 SINAPI 
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H-9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, 

SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 
UN 4,00 2.610,54 3362,63 13450,52 1,66% 

9.5 97362 SINAFI 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 
UN 1,00 2.101,01 2.706,31 2.706,31 0,33% 

9.6 101876 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 
UN 1,00 83,15 107,10 107,10 0,01% 

9.7 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 
UN 1,00 82,20 105,88 105,88 0,01% 

9.8 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 10/2020 
UN 3,00 11,64 14,99 44,97 0,01% 

9.9 12910 , ORSE 
POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE 

TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W 
UN 20,00 2.692,39 3.468,06 69.361,20 8,55% 

9.10 97362 SINAPI 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 
UN 1,00 2101,01 2.706,31 2.706,31 0,33% 

9.11 97667 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, ORNO (11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 
M 400,00 7,95 10,24 4.096,00 0,51% 

9.12 91930 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
M 1.200,00 8,46 10,89 13.068,00 1,61% 

10,0 cARAmmaatAo, MOBILIÁRIO, ARQUIBANCADA 73.150,30 9,02% 

10.1 2411 ORNE 
BANCO COM ENCOSTO, COMPR4,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS 

UN 5,00 
DE MADEIRA INCLUSIVE PINTURA 

1.100,00 1.416,91 7.084,55 0,87% 
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 

Local: ARAME -MA 

Data Base: SINAPI 08/2022, SIC RO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 

BOI: 28,81% 
Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 
HorIsts 83,8796 

Menseliste 07,51% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CODIGO Foto" , . le=4•1.••1 O .J .• ,t,ç,.?. 1.,.. , 

UN 20,00 329,17 

: ¡TM! ,,," 

424,110 

-• 

8.480,00 

,,,, . {54) 

1,05% 10.2 10536 ORSE 
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE SOL, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. 

CLP D1085 OU SIMILAR 

10.3 CP 008 SEDES 
CARAMANCHÃO EM CONCRETO ARMADO E MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL DE 12M, INCLUSO 

PINTURA. 
UN 1,00 30.924,18 39.833,43 39.833,43 4,91% 

10.4 89483 SINAPI 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14019)(29 CM, (ESPESSURA 10 CM) FBK = 14,0 

MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M., SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER 

DE PEDREIRO. AF 12/2014 

M2 77,50 106,21 136,80 10.602,00 1,31% 

10.5 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 42,95 97,93 126,14 5.417,71 0,67% 

10.6 104233 SINAPI 
E MBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022 

M2 44,62 30,22 38,92 1.736,61 0,21% 

11.0 INSTALAÇACI HIDROSANITARIA 3.322,50 0,41% 

11.1 100860 SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 01/2020 
UN 6,03 80,15 103,24 619,44 0,08% 

11.2 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 7,00 110,57 142,42 996,94 0,12% 

11.3 102615 SINAPI 
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2030 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 06/2021 
UN 100 1.320,53 1.706,12 1.706,12 0,21% 

12.0 CASA DE MAQUINA- -- 30.238,36 3861% 

12.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9019019 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 
M2 108,00 70,69 91,05 9.833,40 1,21% 

12.2 95954 SINAPI 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), 

FCK = 25 MPA. AF 01/2017 

M3 1,35 2.458,65 3.166,98 4.275,42 0,53% 

12.3 94439 SINAPI 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMO 

AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 

M2 9,00 42,74 55,05 495,45 0,06% 

12.4 89173 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF 12/2014 

M2 216,00 29,82 38,41 8.296,56 1,02% 

12.5 92770 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

KG 14400 13,04 17,31 2.492,64 0,31% 

12.6 92267 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF 09/2020 

M2 18,00 65,99 8500 1.530,00 0,19% 

12.7 103683 SINAPI 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF 02/2022 

M3 1,80 998,41 1.286,05 2.314,89 0,29% 

13.0 QUADRA SOCIETY - 136.211,05 16,80% 
13.1 TERRAPLANAGEM 6.994,80 0,86% 

13.1.1 100576 SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COM PACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF 11/2019 

M2 180,00 2,11 2,71 487,80 0,06% 

13.1.2 CP 007 SEDES 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 PA' 
/ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SEM AREIA DE 
ATERRO. 

M3 180,00 11,55 14,87 2.676,60 0,33% 

13.13 89483 SINAPI 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14)(19129 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 
MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M., SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER 
DE PEDREIRO. AF 12/2014 

M2 28,00 106,21 136,80 3.830,40 0,47% 

13.2 CONTRAPUS° 7.489,80 

13.2.1 CP.010 SEDES 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE "8 CM" 

M2 180,00 32,31 41,61 7.489,80 0,92% 

13.3 GRAMADO SINTÉTICO 34.707,60 - 4,28% 

13.3.1 CF 011 SEDES 
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE SOMM, 
INCLUSO FORNECIMENTOS MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA 
AMORTECIMENTO 

M2 180,00 149,70 192,82 34.707,60 4,28% 

13.4 ESTRUTURA DE FECHAMENTO 51.227,21 

13.4.1 102362 SINAPI 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1% (.COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 505CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2 234,105 169,96 218,92 51.227,28 6,32% 

13.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35.791,57 

13.5.1 100623 SINAPI 
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, 
SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 

UN 4,00 2.799,55 3.606,10 14.424,40 1,78% 

13.5.2 101657 SINAPI 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AO 08/2020 

UN 24,00 614,83 791,96 19.007,04 2,34% 

13.5.3 97667 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 
M 80,00 7,95 10,24 819,20 0,10% 

13.5.4 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM., ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
M 240,00 3,72 4,79 1.149,60 0,14% 

13.5.5 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

UN 3,00 78,56 101,19 303,57 0,04% 

13.5.6 93657 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A- FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

UN 1.00 12,25 15,77 15,77 0,00% 

13.5.7 1018)7 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 1,110 55,89 71,99 71,99 0,01% 

14.0 EQUIPAMENTOSDÉGINASTICA E BICICLETAMO . 37.621,343 4,64% 

141 13030 ORSE 
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO 

PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DE MÃOS 
,,,,,, 1,00 3.415,30 4.399,24 4.399,24 0,54% 

14.2 9144 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO. 010 01 UN 2,00 2.644,68 3.406,61 6.813,22 0,84% 

14.3 9148 ORSE 
EQUIPAMENTO DE GINASTICA- SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO -GALVANIZADO - REV 01 

UN 1,00 4.225,61 5.443,00 5.443,00 0,67% 

14.4 12447 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA- SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00 2.730,68 3.517,38 3.517,38 0,43% 

14.5 13195 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL -GALVANIZADO UN 1,00 2.817,37 3.629,05 3.629,05 0,4556 

14.6 11388 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO- REV 01 UN 2,00 2.848,61 3.669,29 7.338,58 0,91% 

14.7 9143 ORSE EQUIPAMENTO DE GINASTICA - MONDADOR - GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00 2.644,68 3.406,61 3,406,61 0,42% 

14.8 12448 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA' ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO- GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00 2.386,68 3.074,28 3.074,28 0,38% 

15.0 BRINQUEDOS 32.788,21 4,04% 

15.1 9159 ORSE 
BRINQUEDO -GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" 

E ASSENTO DE MADEIRA COM 03 PRANCHAS 
UN 1,00 5.170,20 6.659,73 6.659,73 0,82% 

15.2 13082 ORSE 
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR 
UN 1,00 2.039,46 2.627,02 2.627,02 0,32% 

15.3 9486 ORSE 
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA COM MANILHA EM CONCRETO E PISO GRANITO CINZA 

ANDORINHA, C/PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA 
UN 2,00 4.81429 6.201,28 12.402,56 1,53% 
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OBJETO: ~RAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 

E2,22,1: ARAME -MA 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 

ROL 28,81% 
Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 
Horkta 83,87% 

Mamando 47,51% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CODIGO FONTE. , 41( 

UN 1,00 3.878,25 4.995,57 4.995,57 

P541-1%) 

0,62% 15.4 9160 ORSE 
BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL 0=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2' E 

ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR 

15.5 9165 ORSE 
BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1. 1/2" NA HORIZONTAL E 0=1 

1/2" NA VERTICAL DIM:1,5401,5402,04M, REF. SERGIPARK OU SIMILAR 
UN 1,00 3.988,25 5.137,26 5,137,26 0,63% 

. 15.6 13084 ORSE 
BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

UN 1,00 750,00 966,07 966,07 0,12% 

MD SERVIÇOS DIVERSOS 27.902,50 3,4" 

16.1 CP 009 SEDES LETREIRO FIXADO EM ESTR. METÁLICA EM RÉGUAS EM ACM UN 1,00 16.000,00 20.609,60 20.609,60 2,54% 

16.2 2408 ORSE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL PAR 1,00 2.562,90 3.301,27 3.301,27 0,41% 

16.3 2432 ORSE POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 5=3", C/ESTICADOR E CATRACA PAR 1,00 987,95 1.272,57 1.272,57 0,16% 

16.4 2429 0651 REDE PARA VOLE1 PROFISSIONAL EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA UN 1,00 242,72 312,64 312,64 0,04% 

16.5 2450 ORSE UMPEZA GERAL M2 922,00 2,03 2,61 2.406,42 0,30% 

"" -• 2' 2. :=121~11 . aio , ,. . ..

Importa o seguinte orçamento em R$810.949,05 
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A.

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÁÇA E QUA 

CIDADE DE ARAME -MA. 
Locol: ARAME -MA. 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 

BDI: 28,81% 
Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 
Horista 83,87% 

Mensalista 47,51% 

RESUMO 

ITEM 
.. .., - -.. .0 

_ .,.. „.   .. 

88.531,38 10,92% 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.0 SERVIÇOS INICIAIS 53.340,16 6,58% 

3.0 LIMPEZA DE TERRENO 5.611,07 0,69% 

4.0 TERRAPLANAGEM 14.105,00 1,74% 

5.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.337,14 0,66% 

6.0 PAVIMENTAÇÃO (PISO, CALÇADA E QUADRAS) 183.935,88 22,68% 

7.0 PINTURA 4.300,56 0,53% 

8.0 PAISAGISMO 3.215,58 0,40% 

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 112.234,00 13,84% 
10.0 CARAMANCHÃO, MOBILIÁRIO, ARQUIBANCADA 73.154,30 9,02% 
11.0 INSTALAÇAO HIDROSANITARIA 3.322,50 0,41% 
12.0 CASA DE MAQUINA 29.238,36 3,61% 
13.0 QUADRA SOCIETY 136.211,05 16,80% 
14.0 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BICICLETÁRIO 37.621,36 4,64% 
15.0 BRINQUEDOS 32.788,21 4,04% 
16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 27.902,50 3,44% 

Importa o seguinte orçamento em: R$ 810.849,05 
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MEMÓRIA DE CALCULO 
rr 

-, u N.! o . QU PERIMETRO ÁREA Iwtti 
, 

, V0 1/ 11K1 . MI, DM1r 
1•111kÁ 11 ;1:11 

, _.,,.,_,,i. i..k.,,i,
• -•• 

opès, 
,,'/ 4rItt.VI: , ,' 4.1,' l',,1W ,-' 

1,0 A00004151114.10 LOCAI. 
1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UND 6,00 1 --1--- ' 1 1 6,00 6,00 

1.2 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

MÉS 6, 00 

I 
, 
I , 

--k- 

6,00 6,00 

2.0 SERVIÇOS INICIAIS 
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO M2 6,00 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 
2.2 TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA M2 1,00 1 1,00 1,00 
2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 , 1,00 1,00 

2.6 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM 
POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 1,00 1,00 1,00 

2.7 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU 
DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E 
HIDROMETRO, REDE DN SOMM 

UN 1,00 1,00 1,00 

2.8 
TAPUME METÁLICO PARA FECHAMENTO DE CANTEIRO COM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADA M2 263,80 131,90 2,00 263,80 1,00 263,80 

2.9 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 131,90 131,90 1,00 131,90 
3.0 LIMPEZA DO TERRENO 
3.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 910,00 910,00 1,00 910,00 
3.2 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018 
UN 2,00 2,00 2,00 

3.3 
REMOÇÃO DE RAtZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUALA 0,60 M.AF 05/2018 

UN 2,00 2,00 2,00 

3.4 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M. - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA 061,20 PÁ' / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

-ft,  11'" ,̂R 

M3 97,00 97,00 

, . , 
1 0, 5,1 00 81,00 1 ' 11 1 / , ,,,.... a. Rá.... - MO 3.00 ,00 

3.5
r P_,4,  4+TE ,N1,4,11N1,1À,_, 8, .,_, I ,LN,E DE 1,  K1' 1,1 . 1A l ,F.P , 1", 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ SOEM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Manktvl 1.261,130 

.1 

97,00 

1 

1,30 1: • , , I ,00 

4.0 M . , . --. 

4.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 
M2 910 ,00 91Ó00 1,00 910,00 

4.2 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF 07/2020 

M3 182,00 0,20 910,00 182,00 1,00 182,00 

4.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M., EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 2.366,00 182Ó0 1,30 10,00 1,00 2.366,00 

4.4 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M.  / POTÉNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SEM AREIA DE ATERRO. 

M3 182,00 182,00 1,00 182,00 

5,0 IXMOUÇÕES E RETIRADAS 

5.1 DEMOLIÇ.ÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

ro2 94,44 1-
94,44 -, 1,00 

• • ,.. 
94,44 

5.2 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M' - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 NI. / 
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 14,16 0,15 
1 

1 ' 
94,44 , 14,17 

. 
,- 

-1 
1,00 14,16 

5.3 184,08 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE SOM', EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3)(KM). AF_07/2020 

M3XKM 14,16 1 1 1,30 
• 

10,00 1 
, 1 
I 'A 

t 1,00 184,08 

6.0 pAmmerrAdio (Piso, c/apuas e QUADRAS) 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

. ;.,, •rl',,,,,s..-, -,,', OUANT ,,,.4. p.o p/ - ) 'i .,. .., . 
6.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 
CM ÁREAS SE, e,  F Cm OREM mouipcsm 

M2 438,23 

.., p. .» , 
438,23 

tkV Ao *16S 
ÊAO 

IA0 
r, 5,04 

QUADRUPLO 1 64 
catiAbia oe AREtÀ 175,81 170,85 

6.2 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DD PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POUTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (CINZA) 

M2 

, 

438,23 

~Er • 

438,23 

6.3 

.7j... L,' .,..„ ,. .,., ..4.. 

AREIA FINA' POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

M3 50,40 50,40 

6.4 

0, '1T: 1 __. _. 0.40 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 IA' 'CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 NI. / 
111 NP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 50,40 50,40 

..ái.W21.82( 11..Xti•A-122W..422W .:. 

1,00 50,40 

6.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M., EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 1.209,60 50,40 1,20 2000, 1,00 1.209,60 

6.6 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 %), COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA SX5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2 462,55 462,55 

2.00 : 116,32 1 
' 6,CID gr ' 

'egátP9A DE AFEIA 300 1 270 
.1000 
102,14 70- 1 

7.0 PINTURA 
. 1E3X 3,00 4 i  00 

7.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AR 06/2014 

M2 216,00 
1 

21600 
' 

1 , 
1 

1,00 216,00 

7.2 
APLICAÇ.ÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

 AR 06/2014 
M2 216,00 1 216,00 1,00 

1 1 k ‘ , 
216,00 
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MEMORIA DE CALCULO 

•:. :. W.
CO t LB

.., 
144:Ess}, • T , ," • sli r-,:'''.., ' s -. J.':w., Ç,,,41 Vr'"' , ,, ..., , 8.0 PADA 

, 
8.1 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 4,94 1 

0,10 49,45 1 1 1 1 ' 1,00 4,94 
8.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 49,45 49,45 , , 1,00 49,45 
&3 

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 10,00 

1 1 1 
10,00 1000 

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

9.1 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 

UN 3,00 

, , , , I 1 
3,00 3,00 

9.2 
'CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACICOS ESP 12CM, 
DIM. INT. 0,4080,4000,60M, SEM TAMPA 

UN 5,00 
1 5,00 5,00 

9.3 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

M 8,00 8,00 8,00 

9.4 
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019 

UN 4,00 4,00 4,00 

9.5 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO 
COM 4 MEDIDORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 1,00 1,00 

9.6 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1,00 1,00 1,00 

9.7 
DISJUNTOR TRIPOIAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 1 
1 
i 

1,00 1,00 

9.8 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 

I 

3,00 3,00 

9.9 
POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM 
VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA 
DE LED 50W 

UN 20,00 20,00 20,00 

&10 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO 
COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 1,00 1,00 

9.11 
ELETROCUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50(1 1/21, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

M 400,00 20,00 20,00 400,00 

9.12 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM., ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1.200,00 20,00 60,00 1.200,00 

10.0 CARATAANCHÃO,19108RIAMARQUIBANCADA 

101 
BANCO COM ENCOSTO, COMPRA1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO 
FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA 

UN 5 00 ,

1 I 
1 

1 5,00 5,00 

102 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 
(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR UN 2000,

I 1 1 1
1 20,00 20,00 

10.3 CARAMANCHÃO EM CONCRETO ARMADO E MADEIRA, COMPRIMENTO 
TOTAL DE 12M, INCLUSO PINTURA. UN 1,00 

j I 
I 1,00 

) 
1,00 

10.4 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14019029 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK e 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M., SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

 AF 12/2014 

M2 77,50 I 
77,51 

1 
I 

I t 
1,00 77,50 
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(TEM • 

10.5 

11.0 

á I 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSIIIM O , M ARMAI.? AP 00/2022 

Li.~4 
EMBOÇO OU MAM. uNIEA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 4001. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 011 29 MM, ACESSO POR 
ANDAIME AF H°!202? 

M2 42,95 

MEMÓRIA DE CALCULO 

METRO 401 04/IT 

42,95 

M2 44,62 

LA 
MU 
INSTAJAÇAO H1DROSANITARIA 

42 

44,62 

20,45 
75 

11,04 .0°
l 50 
35,12

11.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 6,00 
, 

1 6,00 6,00 

11.2 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 

UN 7,00 7,00 7,00 

113 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 
LITROS' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 

UN 1,00 1,00 1,00 
12.0 CASADO MAQUINA 

12.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9%19%19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

M2 108,00 12,00 9,00 108,00 1,00 108,00 

12.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM 
DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 
AF 01/2017 

isn3
1,35 135 1,00 1,35 

12.3 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 
SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

M2 9,00 9,00 1,00 9,00 

12.4 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 4001,, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF 12/2014 

M2 216,00 108,00 2,00 216,00 

12.5 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 144,00 1,80 80,00 1,00 144,00 

12.6 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020 

M2 1900, 9,00 2,00 18,00 

12.7 

1 a n 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 
ANDARES' LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

"1111,1RA CII/ILTII 

M2 1,80 0,10 9,00 0,90 2,00 1,80 

13.1 TE 

13.1.1 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 

M2 180,00 180,00 

13.1.2 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MV POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SEM AREIA DE ATERRO. 

M2 180,00 0,10 180,00 18,00 

13.1.3 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14019X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M., SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF 12/2014 

M2 28,00 56,00 0,50 28,00 ! 

13.2 coffivAptso 
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MEMORIA DE CALCULO 

uer 1,,,,9 - -vour.i.p.?) ..... 7 TØ. 

13.2.1 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 00 CM' 

M2 180,00 180,00 1,00 180,00 

13.3 GRAMADO sentnco 

13.3.1 
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM 
ALTURA MINIMA DE SOMM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, 
FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO 

M2 180,00 

1 
180,00 

, 

1,00 180,00 

1.3.4 ESTRUTURA DE FECHAMENTO 

13.4.1 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1%), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2 234,00 234,00 

1CAS 304 E E 
. 

' 
13.5 

ir 

INSTALAÇÃO EL1RIcA
1 r: 

. 

vr 
*" 

13.5.1 
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF 11/2019 

UN 0,00 4,00 4,00 

13.5.2 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 

UN 24,00 24,00 24,00 

13.5.3 
ELETRODUTO FLOCIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

M 80,00 20,00 4,00 80,00 

13.5.4 
CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM., ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 240,00 60,00 1 4,00 240,00 

13.5.5 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 3,00 3,00 3,00 

13.5.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 1,00 1,00 1,00 

13.5.7 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

UN 1,00 1,00 1,00 

14.0 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E BICICLETARIO 

14.1 
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM.2.1/2", PARA 6 
BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO 
COM 02 DEMÃOS 

UN 1,00 1,00 1,00 

14.2 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA. CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO- REV 
01 

UN 2,00 2,00 2,00 

14.3 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - 
GALVANIZADO. REV 01 

UN 1,00 1,00 1,00 

14.4 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00 , 1,00 1,00 

14.5 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA • SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - 
GALVANIZADO 

UN 1,00 1,00 1,00 

14.6 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - 
GALVANIZADO - REV 01 

M2 2,00 
1 

_ 

2,00 2,00 

14.7 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01 M2 1,00 
, ...C.,

1,00 1,00 

14.8 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - 
GALVANIZADO • REV 01 

M2 1,00 1,00 1,00 

15.0 BRINQUEDOS , 

15.1 
BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS 

UN 1,00 

, 1 
i 

1 

1,00 
- 

1,00 
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 

Local: ARAME -MA. 

Data Bese: SINAI, ' 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 
BDI: 28,81% 

Revisão: O 
ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÀO 

Horista 83,87% 
Mensalista 47,51% 

MEMÓRIA DE CALCULO 

-t moo PERIME-TM ÁRFA 
9 "11 .1.N,„ N.' ,. 1 (Keil 

44![•,,, ,1 -, 
15.2 

BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 
INTELIGENTES OU SIMILAR 

UN 

- 

1,00 1,00 1,00 

15.3 
BRINQUEDO- ESCORREGADEIRA COM MANILHA EM CONCRETO E PISO 
GRANITO CINZA ANDORINHA, C/PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME 
PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA 

UN 2,00 2,00 2,00 

15.4 
BRINQUEDO - GIRA-GIM (CARROSSEL 0=1,70M), EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DEI 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 
SERGIPARK OU SIMILAR 

UN 1,00 1,00 1,00 

15.5 
BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GAtV 0=11/2" 
NA HORIZONTAL E 0=1 1/2" NA VERTICAL DIMi1,54X1,54)(2,04M, REF: 
SERGIPARK OU SIMILAR 

UN 1,00 1,00 1,00 

15.6 
BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS 
INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

UN 1,00 1,00 1,00 

16.0 SERVIÇOS UIVEMOS 

16.1 LETREIRO FIXADO EM ESTR. METÁLICA EM RÉGUAS EM ACM UN 1,00 1,00 1,00 

16.2 TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL PAR 1,00 1,00 1,00 

16.3 
POSTE OFICIAL PARA ROLEI EM AÇO GALVANIZADO N3", C/ESTICADOR E 
CATRACA 

PAR 1,00 1,00 1,00 

16.4 REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA UN 1,00 1,00 1,00 

16.5 LIMPEZA GERAL M2 922,00 922,00 1 1,00 922,00 
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 

Local: ARAME -MA 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 -COM DESONERAÇÃO 
BOI: 28,81% 

Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 
Horista 83,87% 

Mensaliata 47,51% 

CURVA ABC - SERVIÇOS 

CODIGO 

102362 

FONTE' 

SINAPI 

a 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
X), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 505CM (EXCETO 
MURETA). AF 03/2021 

M2 462,55 218,92 101.261,44 12,48832%6.6 

1.1 CP.001 SEDES ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UNI) 6,00 13.919,99 83.519,94 ail,30031% 22,78863% -

9.9 12910 ORSE 
POSTE DECORATIVOS PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE IMPADA DE LED 50W 

UN 20,00 3.468,06 69.361,20 1101,55414% 31,34277% 

6.2 104162 SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DEU MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF 06/2022 (CINZA) 

M2 438,23 121,60 53.288,76 

.S.í. 

,-, 6,57197% 37,91474% 

13.4.1 102362 SINAPI 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETROS 
5(), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 535CM (EXCETO 
MURETA). AF 03/2021 

wi2 234,00 218,92 51.227,28 - 6,31773% 

-. 

44,23248% 

10.3 CP.008 SEDES 
CARAMANCHÃO EM CONCRETO ARMADO E MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL DE 12M, 
INCLUSO PINTURA. 

UN 1,00 39.633,43 39.833,43 14,9125:- -.'- 49,14504% 

13.3.1 CP.011 SEDES 
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 
SOMM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA 
PARA AMORTECIMENTO 

M2 180,00 192,82 34.707,60 I. , 28041' 53,42544% 

2.0 CP.006 SEDES TAPUME METÁLICO PARA FECHAMENTO DE CANTEIRO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2 263,80 128,12 33.798,05 3 1682' , 57,59367% 

6.1 94779 SINAPI 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS. 

M2 438,23 47,09 20.636,25 2,54502% 60,13868% A 

16.1 CP.009 SEDES LETREIRO FIXADO EM ESTE. METÁLICA EM RÉGUAS EM ACM UN 1,00 20.609,60 20.609,60 ' 2,54173% II 62,68042% 

13.5.2 101657 SINAPI 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W .. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 08/2020 

UN 24,00 791,96 19.007,04 2,34409% 65,02451% 

13.5.1 100623 SINAPI 
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 

UN 4,00 3.606,10 14.424,40 1,77893% 66,80343% 

9.4 100622 SINAPI 
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM ~PADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 

UN 4,00 3.362,63 13.450,52 1,65882% 
I 

68,46225% 

9.12 91930 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MN., ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 1.200,00 10,89 13.068,00 t 1,61164% :4- 20 4)7389% 11 

15.3 9486 ORSE 
BRINQUEDO' ESCORREGADEIRA COM MANILHA EM CONCRETO E PISO GRANITO CINZA 
ANDORINHA, C/PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA 

UN 2,00 6.201,28 12.402,56 I 1,52958% 71, 10347% 8 

2.3 CP 005 SEDES MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 12.133,38 12.133,38 •• 1,49638% •••"9 '3,09985% a 

10.4 89483 SINAPI 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 147(19529 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 
14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M", SEM VÃOS, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014 

M2 77,50 136,80 10.602,00 1 1,30752% 
94 
1 - 14 1.0737% 
11 

B 

12.1 103328 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9019019 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 12/2021 

M2 108,00 91,05 9.833,40 I 1,21273% 1--_..-: 75,v2010% 

10.2 10636 ORSE 
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE SOL, COM SUPORTE (POSTE), FlOBERGLASS, 
REF. CLP01085 OU SIMILAR 

UN 20,00 424,00 8.480,00 i 1,04582% ... "5 '.4592% 8 

12.4 89173 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APUCADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 4001., PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014 

M2 216,00 38,41 8.296,56 1,02319% / / v8911% 

13.2.1 CP 010 SEDES 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE '8 CM • 

M2 180,00 41,61 7.489,80 i 0,92370% 
" 
'..z 

14.6 11388 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - RETOS UN 2,00 3.669,29 7.338,58 I 0,90505% 79,5 ', 

10.1 2411 ORSE 
BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 
RÉGUAS DE MADEIRA INCLUSIVE PINTURA 

UN 5,00 1.416,91 7.084,55 1 0,87372% .ao, , 

14.2 9144 9144 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA- CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO - REVOE UN 2,00 3.406,61 6.813,22 1 0,84026% 43 01,2912 

15.1 9159 ORSE 
BRINQUEDO-GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS 

UN 1,00 6.659,73 6.659,73 E 0,82133% k, , 02,e5316% 

4.3 95876 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 08 14 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ SUEM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 

M3XKM 2.366,00 2,57 6.080,62 1 0,74991% - 13,28307% 

14.3 9148 ORSE 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO. GALVANIZADO. REV 
01 

UN 1,00 5.443,00 5.443,00 1 0,67127% -0 9147434% 

10.5 94994 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF 08/2022 

M2 42,95 126,14 5.417,71 0,66815 8-4 14249% 

OS 5 VIAS ORSE 
BRINQUEDO. LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E 
0=1 1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,5432,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR 

UN 1,00 5.137,26 5.137,26 0,63357% 84 7'60.fi^ 

CP,002 SEDES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

MÊS1.2 6,00 835,24 5.011,44 0,61805% , ,, ,31-1 

15.4 9160 ORSE 
BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL 0=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 
1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR 

UN 1,00 4.995,57 4.995,57 0,61609% 

, 

a„, ,017-, ,,

9.3 101655 SINAPI 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF 08/2020 

M 8,00 617,86 4.942,88 0,60959%  -
0.6,61321, 

5.1 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

M2 94,44 48,78 4.606,78 0,56814% 2.7 

6.3 367 MS. SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 50,40 88,08 4.439,23 1 0,54748% '99 879, 15-1, 9, 

14.1 13030 ORSE 
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BlaCLETAS, 
CHUMBADAS NO PISO INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS 

UN 1,03 4.399,24 4.399,24 0,54255 Et 

12.2 95954 SINAPI 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS) FCK = 25 MPA. AF 01/2017 

M3 1,35 3,166,98 

1 

4.275,42 0,52728% - 8810191,

2.1 CP.003 SEDES MACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO M2 6,00 709,57 4.257,42 0,52506% 9. - v ,,,,,, p 

9.11 97667 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 400,00 10,24 4.096,00 0,50515% 89 8354E, . 

13.1.3 89483 SINAPI 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19029 CM, (ESPESSURA 14 CM) FM = 
14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61g, SEM VÃOS, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014 

M2 28,00 136,80 3.830,40 0,47239 51.30'14' 

6.5 95875 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M., EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 

M3XKM 1.209,60 3,11 3.761,85 0,46394% liv, 90,1 - 

7.1 88489 SINAPI 216,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR(LICA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF 06/2014 

Ni l 17,08 3.689,28 0,45499% 

14.5 13195 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA -SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL- GALVANIZADO UN 1,00 3.629,05 3.629,05 0,44756% •••••• 10 57433 ,

14.4 12447 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00 3.517,38 3.517,38 0,43379% ••••: - 9210812% 

14.7 9143 ORNE EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00 3.406,61 3.406,61 0,42013% 1" 17,52825% 

Página 5de 3 



OBJETO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 

local. ARAME -MA 

Data Bau: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 

BOI 28,81% 
Revisice: 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 
Horkta 83,87% 

NIonsallsta 47,51% 

CURVA ABC - SERVIÇOS 

COOIGO FONTE 
. ',L ' -

PAR 

415 

1,00 3.301,27 3.301,27 I 0,40714 16.2 2408 ORSE 1RAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL 

3.5 95876 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M., EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DRIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1.261,00 2,57 3.24077 1 0,39968% . -93,33506% 

14.8 12448 ORSE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA . ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00 3.074,28 3.074,28 
1 
1 0,37914% 93,71421's 

4.2 101126 SINAPI 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1.6 CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,206133 AF 07/2020 
ki3 18200 15,67 2.851,94 0,35172% 94,06597', 

4.4 (P.007 SEDES 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA, 0,8 NI. / POTÉNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

30 M, SEM AREIA DE ATERRO. 

M3 182,00 14,87 2.706,34 I 0,33377% 94 39969'. 

9.5 97362 SINAPI 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 

MEDIDORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 
UN 1,00 2.706,31 2.706,31 I 0,33376% 3346% 

9.10 97362 SINAPI 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 

MEDIDORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 
UN 1,00 2.706,31 2.706,31 0,33376 2% C 

13.1.2 CP.007 SEDES 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 PA. / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

3,0 M. SEM AREIA DE ATERRO. 

M3 18000 14,87 2.676,60 0,33010% 9732% C 

15,2 13082 ORSE 
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 

SIMILAR 
UN 1,00 2.627,02 2.627,02 

, 

0,32398% 1305s C 

12.5 92770 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF 06/2022 
KG 144,00 17,31 2.492,64 0,30741% 871% C 

4.1 100576 SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, AF 11/2019 
M2 910,00 2,71 2.466,10 0,30414% 85% C 

16.5 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 922,00 2,61 2.406,42 0,29678% 963% C 

12.7 103683 SINAPI 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, f CK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF 02/2022 

M3 1,80 1.286,05 2.314,89 0,28549% 
•' 

.-; _ 96.91512% .-..... 
C 

2.6 9416 ORSE 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 

GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR 
UN 1,00 2.063,98 2.063,98 0,25455% 9736966% C 

10.6 104233 SINAPI 
E MBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022 

M2 44,62 38,92 1,736,61 I 0,21417% 97,$8384% C 

11.3 102615 SINAPI 
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 

UN 1,00 1.706,12 1.706,12 1 0,21041% 57,59425% C 

8.3 98510 SINAPI 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUALA 2,00 M. 
AF 05/2018 

UN 10,00 165,85 1.658,50 I 0,20454% 79% C 

12.6 92267 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPADO MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17 MM. AF 09/2020 

M2 18,00 85,00 1.530,00 I 0,18869% % C 

16.3 2432 ORSE POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 043", C/ESTICADOR E [ATRACA PAR 1,00 1.272,57 1.272,57 ' 0,15694% .696. 6.7918,14442% C 

13.5.4 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM., ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 240,00 4,79 1.149,60 0,14178%

9.2 6408 ORSE 
'CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP 12CM, DIM. INT. 
0,4000,4000,60M, SEM TAMPA 

UN 5,00 202,66 1.013,30 , 0,12497% 7% C 

11.2 89957 SINAPI 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF 12/2014 

UN 7,00 142,42 996,94 
1 
. 0,12295 

. 
... 90,93412% C 

8.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS Mi 49,45 19,70 974,16 , 0,12014% 1, _ 98,5426% C 

15.6 13084 ORSE 
BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

UN 1,00 966,07 966,07 1 0,11914% ',7 96,77340% C 

13.5.3 97667 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 80,00 10,24 819,20 
1

0,10103% - 98,87443% C 

3.4 100979 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M. - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M' / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 

M3 97,00 7,94 770,18 0,09498% 33,06941% 

2.7 6096 ORSE 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINMVA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSIVE MURETA E HIDRÓMETRO, REDE DN SOMM 

UN 1,00 717,42 717,42 0,08848% '03,06789% C 

9.1 93142 SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 106/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 3,00 210,51 631,53 0,07789% 
3. 

99,135711% C 

11.1 100860 SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 6,00 103,24 619,44 , 0,07639% 99,21217% C 

7.2 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 216,00 2,83 611,28 0,07539% 59.28756% c 

8,1 2394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 4,94 118,00 582,92 0,07189% . 66 - '69 15945% 

5.3 95875 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 NI', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ SOEM (1= .:15. )___/(1CM . AF 07 2020 

M3XKM 184,08 3,11 572,48 '
I 

0,07060% I-1 99,43005% C 

3.2 98531 SINAPI 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALA 0,60 
M.AF 05/2018 

UN 2,00 281,11 562,22 0,06934% 99,49939% C 

6.4 100982 SINAPI 
ARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M' - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M' / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

UNIDADE: M3). AF 07/2020 

M3 50,40 10,88 548,35 0,06763% 
• 

99,56701% C 

3.3 98528 SINAPI 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018 
UN 2,00 264,15 528,30 , . 0,06515% ..., 43217% C 

3.1 5502985 SICRO3 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 910,00 0,56 509,60 1 0,06285% 502% C 

12.3 94439 SINAPI 

KomposiçÃo REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF 11/2014 

M2 9,00 55,05 495,45 0,06110% % C 

13.1.1 100576 SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF 11/2019 
M2 180,00 2,71 487,80 

, 
0,06016% 49,11628% C 

16.4 2429 ORSE REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA UN 1,00 312,64 312,64 0,03856% 3% C 

13.5.5 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 10/2020 
UN 3,00 101,19 303,57 0,03744% % C 

2.2 CP004 SEDES TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA M2 1,00 301,33 301,33 0,03716% 294.4% C 

5.2 100982 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DOM" CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M. / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE. M3) AF 07/2020 

M3 14,16 11,15 157,88 0,01947% 1% C 

9.6 101876 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 107,10 107,10 0,01321% C 

9.7 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50.4 - FORNEÓMENTO E 

INSTALAÇÃO AF 10/2020 
UN 1,00 105,88 105,88 0,01306% S17% C 

13.5.7 101877 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
019 1,00 71,99 71,99 0,00888% 5 C 

Página 2 de 3 



OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 

Local: ARAME -MA 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 -COM DESONERAÇÃO 

BOI: 28,81% 

Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 

Hodsta 83,8796 

MemalisM 47,51% 

CURVA ABC - SERVIÇOS 

., .'il-Ei.,. CMIGO FONTE

M 131,90 0,52 68,58 0,00646% C 2.9 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018 

9.8 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 3,00 14,99 44,97 0,0055556 % C 

13.5.6 93 6 57 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 1,00 15,77 15,77 0,00194% C 

1/0.04uak, 

loomonons. 

10,00000% 

5o,uunao, 

40,00000% 

"1:0100% 

R$810.849,05 

%." s.'  s5,  '5)

""ilenffiffqm rrr 

me. VE50 1%) 

-ACUM. 1%) 

Arame-MA, Outubro 3. 2022 

00010 ROO 
P/ um PI AU» 

14,1" 66,46% 
5 ' 25% 40,22% 26,27% 
C 5% 45,65% 5,27% 
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 

Local: ARAME -MA. 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 
BDI: 28,81% 

Revisão: O 
ENCARGOS SOCIAIS: 

Horista 
Mensalista 

COM DESONERAÇÃO 
83,87% 
47,51% 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM SERVIÇOS Y. .R , .N, .' 
MESES 

1 4,04.45 4E MS 1 ,.ko N1W 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 88.531,38 10,92%  _ 
R$ 

1666% 
14.749,33 R$ 

 16,66% 
14.749,33 

16,66% 
R$ 14.749,33 R$ 

16,66% .. 
14.749,33 R$ 

16,66% 
14.749,33 

16,70% 
R$ 14.784,74 

2.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 53.340,16 6,58%  —
RS 

97,50% 
52.006,66 R$ 

 2,50%
1333,50 

3.0 LIMPEZA DE TERRENO R$ 5.611,07 0,69% 
R$ 

10% 
561,11 R$ 

 10% 
561,11 

20% 
R$ 1.122,21 R$ 

20% 

1.122,21 R$ 

20% 

1.122,21 

20% 

R$ 1.122,21 
4.0 TERRAPLANAGEM R$ 14.105,00 1,74% 

R$ 
 20% 

2.821,00 
20% 

R$ 2.821,00 R$ 
 40% 

5.642,00 R$ 
 20% 

2.821,00 
5.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 5.337,14 0,66%  

R$ 
50% 

2.668,57 R$ 
 50% 

2.668,57 

6.0 PAVIMENTAÇÃO (PISO, CALÇADA E QUADRAS) R$ 183.935,88 22,68% 
R$ 

 50% 
91.967,94 

50% 
R$ 91.967,94 

7.0 PINTURA R$ 4.300,56 0,53% 50% 
R$ 2.150,28 R$ 

 50% 
2.15(1,28 

8.0 PAISAGISMO R$ 3.215,58 0,40% 50% 50% 
R$ 1.607,79 1.607,79 

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 112.234,00 13,84% 100% 

R$ 112.234,00 
10.0 CARAMANCHÃO, MOBILIÁRIO, ARQUIBANCADA R$ 73.154,30 9,02% 

R$ 
 50% 

36.577,15 Ft$ 
50% 

36.577,15 
11.0 INSTALAÇAO HIDROSANITARIA R$ 3.322,50 0,41% /O% ___

332,25 1.329,00 R$ 1.661,25 
12.0 CASA DE MAQUINA R$ 29.238,36 3,61%  50% 

14.619,18 

. 

R$ 14.619,18 
13.0 QUADRA SOCIETY R$ 136.211,05 16,80% /00% 

R$ 136.211,05 
14.0 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BICICLETÁRIO R$ 37.621,36 4,64% _.  /00% 

R$ 37.621,36 
15.0 BRINQUEDOS R$ 32.788,21 4,04% 100% 

R$ 32.78421 
16.0 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 27.902,50 3,44% 100°4 

P ERCENTUAL'ACU LIDADO 
. .. 

8,63% 

"1.5,0', effill~ 

22,70% 36.62% 44.28% S1,77,14 

Wilkall.".' SIZSM 

• , t 'hfl94 
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA È-QQADRAS NA 
CIDADE DE ARAME -MA. 

Local: ARAME -MA. 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 
BDI: 28,81% 

Revisão: O 
ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 

Horista 83,87% 
Mensalista 47,51% 

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 
CP.001 A ',ORAÇÃO O O' 

UNIDADE 
--: 
COEFICIENTE 

115 mãos" 
FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

COMP. SINAPI 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00000 89,86 6.290,20 
COMP. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00000 4.516,41 4.516,41 

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais 10106,61 
TOTAL PARCIAL FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXIUARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO 

Total de Materiais e Auxiliares 
FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

Total de Equipamentos 
PREÇO UNITÁRIO ( A + 8 + C) ',4R$ ttiao0a-

CP.002 
 _ 

(pç-AC.04_0E i:OffrAitim 2.30 X 6,90 riMANT,.50:MON~, ZrAf0----
63CRIIORIO, COMPLETO, SEM 10.9,S0414911~S' - TÍ - ' - ''- --1 .

-._ 
S' _ -,_ 

., 
SEDES 648,43 

FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITARIO TOTAL PARCIAL 
- 

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais 
FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXIUARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

Total de Materiais e Auxiliares 
FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

INS. SINAPI 10776 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
MÊS 1,00000 648,43 648,43 

Total de Equipamentos 648,43 
PREÇO UNITÁRIO ( A + 8 + C) RS-_ '40043' 

CP.003 
:., 
PLAÇ49£ Qa4A EmomeA Açofiopko Ripo . M2- R46L. . SPgS R$ W487 --

FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
COMP. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,63 18,63 
COMP. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 14,47 28,94 

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais 47,57 
FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO ' TOTAL PARCIAL 

INS. SINAPI 4417 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA 
M 1,00000 8,05 8,05 

INS. SINAPI 4491 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 4,00000 11,01 44,04 

INS. SINAPI 4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 
1,125* M 

M2 1,00000 445,00 445,00 

INS. SI NAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 24,92 2,74 

SERV. SINAPI 94962 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
M3 0,01000 347,68 3,47 

Total de Mate iais e Auxiliares 503,30 
FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

- 
- 

Total de Equipamentos 
PREÇO UNITÁRIO ( A + 8 + C) 11S- ----' '. SO,$7 

CP 004 TAXAS E EIVIOMMOTOS.PARA.11).(fCt 9 '- BiAl.,-. '-' 2ItipliW. -Y 5 233,94 
FONTE CODIGO A- MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXIUARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
CONFENCREA MA ART DE EXECUÇÃO - ART ACIMA DE 15.000,00 UN 1,00000 ' 233,94 233,94 

Total de Materiais e Auxiliares 233,94 
FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

- 
Total de Equipamentos 

PREÇO UNITÁRIO ( A + 8 + C) '-' „94É 

. CP.005 moBitivkçAo E oiSmóállgÁrÁci ,'f-- 
,.. 
. - - R$ 9.41E1,60 

FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
COMP. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00000 14,47 578,80 

- 
Pagina ide 4 



OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 6 QUADRAS' NA 

CIDADE DE ARAME -MA. 

Local: ARAME -MA. 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 

BDI: 28,81% 

Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 

Horista 83,87% 

Mensalista 47,51% 

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais , 

TOTAL PARCIAL FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXIUARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO 

- 

- 

Total de Mate iais e Auxiliares 

FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

COMP. SINAPI 73467 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁ,X. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 20,00000 171,18 3.423,60 

COMP. SINAPI 91386 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 20,00000 270,86 $.417,20 

Total de Equipamentos 8.840,80 

PREÇO UNffÁRIO ( A + 8 + C ) R$ .. 9 49#0 ' 

CP.006 
TAPUME MUAL/CO PARA. 6CHAMENTO 01 CrINFEIM_! .02,4 CHAPA DE-ÃÇO 

---,,PRÓPR1.4.- . SEDES P4 99,47 

FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
SERV. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,63 11,17 
SERV. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000 14,47 13,74 

- 
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais 24,91 

FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
INS. SINAPI 11061 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) KG 2,94000 18,20 53,50 

INS. SINAPI 4491 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIA0 

M 1,58000 11,01 17,39 

INS. SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27(2 1/2 X 10) KG 0,15000 24,50 3,67 

Total de Materiais e Auxiliares .74;56.. 
FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

- 

- 
Total de Equipamentos 

PREÇO UNITÁRIO ( A + 8 + C ) R$ 7 

. CP.007 
ATERRO,MECANIZApo pg,vALA cqm
CAÇANHJA: 0,8 M' / PoTENCIA:'11, 1.11, ), S.M, PRCIFUN ADE 

'.-. __ _ _ • RISPFUA' SEDES R$ 11,55 

FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
COMP. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03200 14,47 0,46 

- 

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais .0#46 
FONTE CODIGO B • MATERIAIS E SERVIÇOS AUXIUARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

COMP. SINAPI 5631 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 
CHP 0,02600 215,96 5,61 

COMP, SINAPI 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,03400 76,50 2,60 

COMP. SINAPI 5901 
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,00600 332,87 1,99 

COMP. SINAPI 5903 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,00300 53,23 0,15 

COMP. SINAPI 91533 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,02000 22,93 0,45 

COMP. SINAPI 91534 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,01800 16,52 0,29 

Total de Materiais e Auxiliares 11,09 
FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

Total de Equipamentos 

PREÇO UNITÁRIO (A + 8 + C) R$- 11,55 

CP.008
CARAMANCHÃO EM CONCRETO ARMADO Q242R166ENTATOT Pg 
12M, INCLUSO 1, 847tIRK.

SEDES R$ 30.924,18 

FONTE CODIGO A • MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

SERV. SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,93 53,79 
SERV. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 14,47 43,41 

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais 91,20 

FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

SERV. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
M3 5,60000 57,24 320,54 
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA QUAWEAS NA 

CIDADE DE ARAME -MA. 
Local: ARAME -MA. 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 
BDI: 28,81% 

Revisão: O 
ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 

Horista 83,87% 
Mensalista 47,51% 

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UN TÁRIO 

SERV. SINAPI 96539 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
M2 

_....._ 
4,00000 117,46 

_ 
469,84 

SERV. SINAPI 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 80,00000 15,28 1.222,40 

SERV. SINAPI 96555 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 
M3 1,00000 651,51 651,51 

SERV. SINAPI 92419 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 6,48000 73,64 477,18 

SERV. SINAPI 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 116,64000 15,38 1.793,92 

SERV. SINAPI 103669 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,94400 792,31 1.540,25 

SERV. SINAPI 92451 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 6,00000 195,29 1.171,74 

SERV. SINAPI 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 153,60000 15,38 2.362,36 

SERV. SINAPI 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,92000 599,32 1.150,69 

INS. SINAPI 4481 
VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA M 200,00000 60,51 12.102,00 
INS. SINAPI 20062 HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS UN 160,00000 16,91 2.705,60 
INS. SINAPI 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 16,00000 13,04 208,64 

INS. SINAPI 11962 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" UN 160,00000 0,22 
35,20 

COMP. SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 240,00000 1,44 345,60 
COMP. SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 240,00000 16,12 

3.868,80 
COMP. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 25,92000 2,20 57,02 
COMP. SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 25,92000 13,26 343,69 

Total de Mate iais e Auxiliares 30.825,98 
TOTAL PARCIAL 

FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO 

Total de Equipamentos 
PREÇO UNITÁRIO (A + B + C ) R 0.924,4141

CP.009 LETREIRO FIXADO EMESTR. METÁLICA ÉtV4ÉIVI ACM ", UN SEDES 16.900,00, FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
- 
- 

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais 
FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

COMP ORSE 13080 

PAINEL EXTERNO TIPO BRISES FIXADO EM ESTR. METÁLICA EM RÉGUAS EM ACM POLIÉSTER 
10,00X3,00M COM LETRAS EM CHAPA GALV. N218 ESPESSURA 4 CM 9,00X1,80M COM 
PROTEÇÃO PRIME EPÓXI E PINTURA PU. FOR E MONTAGEM 

UN 1,00000 16.000,00 16.000,00 

- 
Total de Materiais e Auxiliares 16.000,00 

TOTAL PARCIAL FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO 

Total de Equipamentos 
PREÇO UNITÁRIO ( A + B + C ) R$ 6. 

CP.010 wyRo COM tWER1ALGIMItIULAga JIA_ H -,AP.UÇADO,EIMp1SOS OU 
1111E5-SOBRE 501,0,.E5PCSSURA

., -o_ '--- - SEDES R$ 32,31 

FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
COMP. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03000 18,87 19,43 
COMP. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34300 14,47 4,96 

Total de Mao de Obra com Encargos Sociais 24;39 
FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXIUARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

COMP. SINAPI 91277 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,03200 8,85 0,28 

COMP. SINAPI 91278 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,03000 0,60 0,01 

INS, SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2)19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,07700 74,69 5,75 
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- 4 "--.......OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUAO 

CIDADE DE ARAME -MA. 
Local: ARAME -MA. 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 

BDI: 28,81% 
Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 
Horista 83,87% 

Mensalista 47,5/% 

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 
1NS. SINAI, ' 4720 

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

M3 0,02200 85,78 1,88 

Total de Materiais e Auxiliares 7,92 

FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

Total de Equipamentos 

PREÇO UNITÁRIO ( A + B + C ) 11,5

CP.011 
WIAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FXTE119, mn lí,R1(9.i,C,OM ALTURA
MINLIgtA DE 50MM, INCLUSO FOFINÇÇ(ME ,RETL.GRANuL0 DE 
PNEU MAIS MU:PARA AMORTECI F",1E NTCY.: , f--- :,-,

U -, _ RIA 
, 

SEDES P4 149,70 

FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
COMP. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,87 9,43 
COMP. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 14,47 7,23 

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais 16,66 
FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE COEFICIENTE 

, 
P. UNITÁRIO 

, 
TOTAL PARCIAL 

INS. SEINFRA 19149 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 
SOMM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA 
AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E 
GARANTIA DE 5 ANOS 

M2 1,00000 13304 133,04 

Total de Mate iais e Auxiliares 133,04 
FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

- 
Total de Equipamentos 

PREÇO UNITÁRIO ( A + B + C) . R$ 149,70-'
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA P40 

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRAS NA CIDADE DE ARAME -MA. 
Local: ARAME -MA. 

DATA BASE: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 

BDI: 28,81% ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONjERAçÃO_ 

Revisão: O Horista 83,87% 

Mensalista 47,51% 

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
Tipo de Obra: Construção de Edifícios ' ••,, .' —, 'L :Agi Et ' _. 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Administração Central 3,00% 

Total AC= 3,00% 
DF DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas Financeiras 0,59% 
Total DF= 0,59% 

5, R e G SEGUROS, RISCI25 E GARANTIA 
Taxas de Seguros 0,80% 
Taxas de Riscos 0,97% 
Taxas de Garantias 0,80% 

Total 5, R e G= 1,77% 
L LUCRO 

Lucro Bruto 6,16% 
Total L= 6,16% 

1 TRIBUTOS 
ISS 5,00% 
PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
CPRB 4,50% 

Total I= 13,15% 

BOM(' A 11. f)?

VERIFICAÇÃO: 

:-.4 Et --
- 

Percentual do BDI está dentro 
dos Limites do TCUI 

NOTA, 

1 - A fórmula para o cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário; 
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1' e art. 8' da Lei Complementar ti° 
116/2001; 
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n.10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa; 
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n'10.833/03; 

5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BOI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração; 
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OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E-QUADRAS NA 

CIDADE DE ARAME -MA. 
Local: ARAME -MA. 

Data Base: SINAPI 08/2022, SICRO 04/2022, ORSE 08/2022, SEINFRA 027 - COM DESONERAÇÃO 
BDI: 28,81% 

Revisão: O 

ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO 
Horista 83,87% 

Mensalista 47,51% 

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 
INS SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE 
M3 0,02200 85,78 1,88 

Total de Materiais e Auxiliares 7,92 
FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

Total de Equipamentos 
PREÇO UNffÁRIO ( A + B + C ) Z,31' 

CP 011 

. 

410- . ..gfP RTIVA PW . 
mir,ri ivi-,, ONICtuso FoRNEGME,NT9 
PNEU IS IA PARA AMoRreimEtira:4. 

SEDES 149,70 

FONTE CODIGO A - MÃO DE OBRA UNIDADE' COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 
COMP. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,87 9,43 
COMP. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 14,47 7,23 

Total de MS() de Obra com Encargos Sociais 16:66 
FONTE CODIGO B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

INS. SEINFRA 19149 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 
50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA 
AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E 
GARANTIA DE 5 ANOS 

M2 1,00000 133,04 133,04 

- 
Total de Materiais e Auxiliares 133,04 

FONTE CODIGO C - EQUIPAMENTOS UNIDADE COEFICIENTE P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL 

Total de Equipamentos 
PREÇO UNITÁRIO ( A + 8+ C) R.$=.4- s 1,41070' 

Arame-MA, Outubro de 2022 

Ítala lima Silva 
Eng. Civil 

CREA MA - 111950020-6 
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BANCO Ti 

BANCO T2 

BANCO T3 

PLANTA BAIXA 
Esc.: 1/20 

..1114 ME.> 

VISTA FRONTAL 
Esc.: 1/20 

NOTA: BANCO EM GRANIUTE, 03 UNIDADES, SENDO 02 COM PINTURA NA COR VERDE 01 NA COR AZUL 

_•--

MU HO MVE1.9.1~. READ.. 
mamem° BI ITU ual7~115 -

IA. 03nliFiP MONDO tOyi AGO. 

VISTA POSTERIOR 
Esc.: 1/20 

PLANTA BAIXA 
Esc.. 1/20 

NOTA: BANCO EM GRANIUTE, 01 UNIDADE COM PINTURA NA COR AMARELA 

VISTA FRONTAL 
Esc.: 1/20 

COA AGUA LAJEAI/CO Ce 0.14.0 COA ACAA. 

VISTA LATERAL 
Esc.: 1/20 

VISTA LATERAL 
Esc.: 1/20 

VISTA LATERAL 
Esc.: 1/20 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

limo. Sr. 
Antônio Mateus Aires Franco 
Contador 

Solicito que seja providenciada prévia manifestação sobre a existência de dotação 
orçamentária para Contratação de empresa de Engenharia para execução de Praça, 
localizada na MA 008, Próximo ao Posto de Saúde Maria Amália pertencente ao 
Município de Arame / MA. 

Arame — MA, 14 de Novembro de 2022. 

3we Vt,ciem P sd40
éJOAO VICTOR PESTANA SANT GO 

Secretário de Obras e Urbanismo 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE (99) 3532-4032 
E-mail: prefeituradearamema@gmail.com 

Rua Nova, SN, Centro, Arame — Maranhão CEP: 65.945-000 

Origem: Contabilidade 
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO (Para encaminhar a CPL) 

Ilmo. Sr.° 
JOAO VICTOR PESTANA SANTIAGO 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

Encaminho rubrica orçamentária para cobertura das despesas, conforme solicitação de Dotação 
Orçamentária para Contratação de empresa especializada EM Execução de Praça, localizada na MA 
008, próximo ao posto Maria Amália, de Arame - MA, conforme abaixo especificado: 

ORGÃO - 11 : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

15 451 0180 1.014 - Implantação, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas 

4.4.9 nstalações 

To Mateus Aires Franco 
CRC n° 026422/0-9 CE 
Assessor de Contabilidade 

Recebi e encaminho ao Presidente da 
CPL, o senhor José Michael Barros de Paiva 

Em f /2022 

  UdieN, -5 wyttc„ 
JOAO VICTOR PESTANA SANTIAGO 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 



MAIAMIAO Nè. 
::a' 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 993532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

Processo Administrativo n° 00000056/2022 

Nos termos do artigo 16, inciso I da Lei Complementar n°101/2000 — Lei de 
Responsabilidade Fiscal referenda-se ao impacto orçamentário — financeiro, Declaro 
que as despesas decorrentes da Contratação de empresa de Engenharia para 
execução de Praça, localizada na MA 008, Próximo ao Posto de Saúde Maria Amália 
pertencente ao Município de Arame / MA, temos a informar que encontram 
adequação orçamentária e financeira com Lei n° 10/2021 de 10 de dezembro de 
2021 Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e compatibilidade com a Lei n° 
09/2021 de 19 de novembro de 2021 Plano Plurianual para o período de 2022 a 
2025 e com a Lei de n° 005/2021 de 30 de Junho de 2021 Lei de Diretrizes 
Orçamentária para o exercício financeiro de 2022. 

O impacto orçamentário — financeiro para suprir o aumento das despesas referente à 
futura Contratação de empresa de Engenharia para execução de Praça, localizada 
na MA 008, Próximo ao Posto de Saúde Maria Amália pertencente ao Município de 
Arame / MA, no exercício de 2021, à previsão total de Receitas o impacto é de 
1,36% levando em consideração, a estimativa prévia dos meses faltantes para 
encerramento do corrente exercício. 

Quanto aos exercícios subsequentes, os valores serão executados na integralidade 
dos 12 meses, resguardados suas proporcionalidades, considerando a previsão total 
da receita no PPA para os exercícios de 2022 a 2025. 

Analisando os índices de crescimento das despesas e crescimento das receitas do 
município, concluímos que estão dentro dos limites da LRF — Lei de 
Responsabilidade Fiscal, logo possuindo condições de implementação da referida 
despesa. 

Arame/MA, 16 de Novembro de 2022. 

GILDEMB SA DA SILVA 
Secretário Munici nanças e Receitas 

Autorida ompetente 



INUMAR 
2111rormerr-T- 11,11 n ine 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Processo Administrativo n° 00000056/2022 

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos do 
inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), que a despesa relativa ao objeto, Contratação de empresa de Engenharia 
para execução de Praça, localizada na MA 008, Próximo ao Posto de Saúde Maria 
Amália pertencente ao Município de Arame / MA, Próximo ao Posto de Saúde Maria 
Amália pertencente ao Município de Arame / MA, possui adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano 
Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). 

DECLARO, que por se tratar de processo licitatório com finalidade de 
Tomada de Preço, a rubrica orçamentária, bem como a Dotação Orçamentária, para 
atender o presente objeto será informada no ato de formalização do contrato, 
conforme Art. 70 § 20 do Decreto Federal n° 7.892/2013, e suas alterações. 

Arame - MA, 17 de Novembro de 2022 

Atenciosamente, 

30cv-- c) 4 0 Sc,j:,0 
JOÃO VICTOR PESTANA SANTIAGO 

Secretário de Obras e Urbanismo 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

JUNTADA DE PORTARIA 

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 00000056/2022, na 
modalidade Tomada de Preço, o Ato de designação da Equipe de Apoio, PORTARIA 
N°. 014/2022 de 03 de Janeiro de 2022. 

Arame - MA, em 17 de Novembro de 2022 

José Michael :erros de Paiva 
Presidente da CPL 



GO
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPI: 12.542.76710001-21 FONE FAX 99 3532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

PORTARIA N" 14/2022. 

jR1)1..:NAIMR DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME, no uso de suas 
uiçoes legais, 

RESOLVE: 

, - (;riar a Comissão Permanente de Licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras 
inicipio, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de 
de 1993, 

- Na falta do Presidente, o Secretário o substituíra e por sua vez, o terceiro membro substituirá 
etário. 

Comissão será composta de (03) membros abaixo discriminados, sendo, o Presidente, o 
ri o. e um terceiro membro. 

NOME CPF VÍNCULO CARGO 
0o .1ose Michael Barros de Paiva 025.343.693-18 Contratado Presidente 
8-8 • Andreia Santos Silva 033.164.383-94 Efetivo Secretario 

Josiane da Silva Lima 007.357.713-83 1 Efetivo Membro 

Art. 4" - A investidura dos membros na Comissão Permanente de Licitação — CPL não excedera 
01 > ano. vedada a sua recondução no total para o período subsequente. 

Art. 5" - A Comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios 
do com a legislação vigente. 

Art. 6" - Nas Licitações para aquisição elou alienação de bens, contratações de serviços e obras, 
a Comissão: 

Adotar as providências preliminares ao processo licitatõrio; 
-- Elaborar edital, anexando minuta de contrato; 
- Comunicar aos órgãos interessados e legais; 
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso; 
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados; 
:,preciar a qualificação dos concorrentes; 

.:;:eber. abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas 
ubricando todos os documentos que .o compõem: 

Julgar as propostas; 
- Decidir sobre impugnações se recursos que porventura sejam feitos; 
- Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador 

,c,pesas:. 
Aprk.:ciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de 

ntratação de obras e serviços, -ito a esse processo, emitindo parecer para decisão do 
jdni de Despesas. 
Art. 7" Esta portaria entra-em vigor 11 data de sua publicação, revogadas as disposições em 

Arame- MA. em 03 de keiro de 2022. 

ro Fernandes Ribeiro 
Prefeito Municipal 



E=RIVAWNZEMMlf,"AINNENER 

CE TIFICADO 

JOSÉ MICHAEL BARROS DE PAIVA 

• 1.

participou com aproveitamento do curso Licitações e • 

Contratos, ministrado pela modalidade EAD, no período de 

ASSEMBLÉIA 22 de setembro a 23 de novembro de 2009. 
LEGISLATIVA 

CEARÁ 

^ 

Fortaleza, .24 de novembro de 2009. . 

---Deputadó lioómítigos Filho 1 eputitiO GonyArtudg. 
Presidente da Assembléia Léáislatiya Presidedté. dO:Pfbgrarna 

: rit: Estado. do :Ceará • • - • • úlVILEDÉ-
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PROGRAMA UNIILEC.7.E PRO,PETO ALECEMiD M.A 
Di RETOMA ADJUNTO - OPERACIONAL 

co.r.,,17 D O

História e Conceitos Básicos 

Licitação, Contratos e Convênios: Lei 8.666/93 

- Licitação: modalidades, tipos e fases da licitação 

- Contratos: definição, elaboração e contratos especiais 

- Convênios: definição e aplicação das disposições legais 

.Pregão: definição, fases do Pregão e o Pregoeiro 

Registro de Preços: definição e fases do Registro de Preços 

Parceria Público/Privado 

CARGA HORÁRL
- 

• earlos.AntJnio Martins-Bezerra • 
Coordenador Geral do UNILECE 

7.. 

: 



CERTIFICADO 

• 

• 

JOSÉ MICHAEL BARROS DE PAIVA 

participou com aproveitamento do curso Introdução à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ministrado pela modalidade EAD, 

ASSEMBLÉIA no período de 22 de setembro a 23 de novembro de 2009. 
LEGISLATIVA 

CEARA 
• 'Fortaleza, 24 de novembro de 2009: 

-..-.Dept,:i.aclo:..Donairigos Filho. 
Presidente da Aásembiéia,Legislativa 

do Estado do Ceará.

eputádd-Gony Arrudà"":.*-:-- • 
Presidente do Prági-áná 

• UIVILÉÚE 
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PROGRAMA UN EXC.: E / PROJETO AJLECEMÉDIA 
DIRETOR-C.A ADJUNTO - OPERACIONAL, 

,coNir E (.7 D P R tO ; R.A N ""ir I C O 

Origem, Objetivos e Princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Transparência da Gestão Fiscal 

Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal 

Os Tribunais de Contas e o Controle Externo na LRF 

A Fiscalização da Gestão Fiscal 

Conselho de Gestão Fiscal 

Administração Pública 

Relação da LRF com outras Normas 

CARGA HORÁRIA 

Carlos Antônio Martins Bezerra 
Coordenador Geral do UNILECE 

• 



ConsuNorlas Planejamento e Assessoria Contábll 

értificamos que 9. fil (aj'\\.tir Mitlafii:os de Paiva 
• .- 

participou 
/1/./ .Adryiitisiiaçai, e Secretariado 

12.ealizada 
•ph: . • 

Pires. rrei a- 4/02. à 07 de Março de 2003 
DEC. 6821 E 8822 DEC LEI 6297 

6 )0M uma cairia horarta ':'31tiras / aulas. 

.,, 
.  • Diretor - .fliuno(a) . • int tor(a) 

ROBERTO REMOS MOREIRA ROGA • Jose leu sa aa Silvá ii: 
. C. R. C. ( C E) 18434 COTAR CE% 14° 11 260U • CPP. $48.01:66 



Certificamos que 

Michael Barros 

participou do 

SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PA 

realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceara, por Meio da tola Super' 
Parlamento Cearense - Unipace, nos dias 7 e 8,de outubro de 2021 :com carga horária de, horas. 

.2 .. 

'et

¥'1GCP 4. instituto 
t haaa Rui Barbosa 

. . 


